



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2024 г. № 771-р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 16 декабря 2021 г. № 56 (реестровый номер 1770751698821000063) на выполнение работ по объекту "Реконструкция судоходных шлюзов 15 - 16 Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза, и создание судоходного канала от г. Городец до г. Нижний Новгород" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанного государственного контракта в части изменения объемов и видов работ, а также увеличения цены государственного контракта на 10071764,81 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственного контракта и продления срока выполнения работ по государственному контракту до 20 декабря 2026 г., завершения в мае 2025 г. работ по строительству камеры шлюза № 15А и обеспечения грузопропускной способности до 12 млн. тонн.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин